

東京国際空港 D滑走路灯火消灯状況

20250901_航空局航空灯火・電気技術室

航空灯火が消灯している理由

- ✓ 関東地方整備局が発注している「D滑走路維持管理等工事」にてD滑走路の舗装改良を令和3年度から令和7年度の間、実施している。
- ✓ 舗装改良の範囲にあわせて、作業に支障となる埋込型灯器を撤去していることから航空灯火の消灯が発生している。

消灯している航空灯火の復旧見込み

- ✓ 現在消灯している航空灯火は、令和7年7月上旬契約済みの工事にて復旧させる計画。
具体的な復旧見込みは以下のとおり。(順次点灯)
- ・D-6、D-7誘導路中心線灯 令和7年10月～
- ・23側接地帯灯、滑走路中心線灯 令和7年11月～
- ・05側滑走路中心線灯 令和8年1月～
- ・D-1～4誘導路中心線灯 令和8年1月～

変更

- ✓ 変更後の復旧見込み (復旧完了時期)
- ・D-6誘導路中心線灯 令和7年9月中旬
- ・23側滑走路中心線灯 令和7年9月中旬
- ・D-7誘導路中心線 令和7年9月下旬
- ・23側接地帯灯 令和7年11月末
- ✓ 変更なし (順次点灯)
- ・05側滑走路中心線灯 令和8年1月～
- ・D-1～4誘導路中心線灯 令和8年1月～

※ノータム・AIPSUPにおいて
復旧状況に応じて消灯範囲を
周知予定

